

마케팅 캠페인 운영 SOP — 사용 안내

v3.0 (2026.06.22 상세 SOP 기준) · 사업전략팀 · 배포 파일: campaign-checklist/index.html (단일 HTML · 오프라인 동작 · 설치 불필요)

1. 사용 방법

① index.html 열기 → ② 캠페인 정보 입력(캠페인명·기간) → ③ 프리셋 선택 → ④ 모듈·채널 조정(연관 모듈 자동 체크, 해제 시 경고) → ⑤ 결과 확인(체크리스트 인라인 수정·단계별 수기 과업 추가 · 로드맵 탭 캘린더에서 칩 드래그로 일정 이동) → ⑥ Excel 다운로드(상태 갱신하며 운영, 품의 첨부는 PDF 저장) → ⑦ 요청 쪽지 복사 — 디자인·개발·법무·홍보실·위하고 협조전은 쪽지, 신한·협회 등 외부 채널은 이메일 양식으로 자동 생성(수정 후 복사)

표준 일정: 1주차 기획(기획안 승인·품의) → 2주차 디자인(초안 전달·회신) → 3주차 개발(시안 회수·백오피스 세팅·개발 요청) → 4주차 검수(UTM·쿠폰·전시 검수) → D-Day 오픈(노출·유입 확인·모니터링) | 프리셋: A 이벤트 페이지 캠페인 · B 주주사·협회 제휴 캠페인 · C 쿠폰·할인 프로모션 · D 콘텐츠 인지 캠페인 · E 직접 선택(고정 모듈만)

2. 전체 모듈 · 과업 구성 🛡️ 고정(해제 불가) · 나머지는 선택 · [] 안은 연동 채널/모듈

단계	모듈	과업 구성
기획 1주차	P0 기획 기본 🛡️	목적 설정 → 프로세스 설정 → 일정 수립(발표·발송 포함) → 로드맵 확정 → 기획안 승인·품의
	P1 타겟·노출 대상 확정 🛡️	타겟 정의 → 노출 채널 확정(C군 활성화) → 노출 조건 확정 → 소재 규격 확인 → 게시 경로 확인
	P2 공지·법무 검토	안내 문구 작성 → 법무 검토 요청·회신 확인 → 약관·개인정보 동의 문구 확정
	P3 예산 수립	항목별 예산 산정 → 예산 품의·승인 (선택 시 예산 총액 입력란 표시)
	P4 실적 측정	KPI 설정 → 예상 실적 도출
	P5 쿠폰 (할인)	진행 여부·할인을 확정 (코드 등록은 V3, 발급·사용 검증은 검수에서)
	P7 경품	경품 목록·수량 확정 → 발주 → 발송 경로 확인 → 제세공과금 확인(5만원 초과)
	P8 응모 (네이버폼)	응모·의견 수집 항목 정의 → 네이버폼 제작 (보안상 구글폼 사용 불가·자체 시스템 없음)
	P10 이벤트 페이지 기획	구성·콘텐츠 기획 → 와이어프레임·기능 명세 (개발 전달·디자인 요청용)
	C1~C14 노출 채널 확정	기획 단계에서 채널 확정 (상세: 아래 3. 노출 채널 구성) — 채널마다 [노출 확정(기획) → 게시·집행(개발) → 노출 검수(검수) → 종료 내림·중단(오픈)] 배치 + 연동 디자인 모듈(D2·D3·D5·D7) 자동 체크
디자인 2주차	D1 이벤트 페이지 제작	규격 확인 → 초안(요청서) 제작 → 디자인팀 제작 요청 → 회신 시안 검토 → 수정 요청(필요시) → 확정 → 개발팀 전달 [자체 선택]
	D2 배너	규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [C1~C9·C14]
	D3 롤링배너	구좌 규격 확인 → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 → 노출 순서·기간 확정 [C8]
	D4 오픈그래프	OG 타이틀·디스크립션 작성 → 이미지 초안 전달 → 시안 확정 → 링크 미리보기 테스트 [자체 선택]
	D5 팝업	규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [C1·C5·C7~C9·C14]
	D6 전시관리 이미지	규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [D1 진행 시 동시 수반]
	D7 광고 소재	구좌별 사이즈 확인 → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [C10~C13]
개발 ·검수 3~4주차	V1 이벤트 페이지 개발	기능 명세·확정 디자인 전달 → 페이지 게시 → URL 확정 → 종료 처리·리다이렉션 설정
	V2 응모 폼 구현	개인정보 수집 동의 절차 반영 → 중복 응모 방지 로직 확인 (네이버폼, 구글폼 불가)
	V3 백오피스 세팅	V3-1 이벤트 코드 채번 → 이벤트 등록 / V3-2 경품 코드 채번 → 코드 등록 / V3-3 할인쿠폰 채번 → 신규 쿠폰 등록 / V3-4 UTM 생성 · URL 정리·접속 테스트 → 제휴코드 등록 → 유입 집계 검증 (파생 번호 체계 · 누락 시 실적 0 집계)
	V4 QA	이벤트 페이지·기능 배포 일자 확정, 정상 작동 여부 QA [V1 진행 시 자동]
	검수 (자동 구성)	공통: 법적 고지 반영·오픈 준비 승인 + 선택 모듈별 자동 생성 — P2 법무 회신 / V3 UTM 집계·백오피스 등록 / D1·V1 화면·호환·링크·리다이렉션 / P5 쿠폰 발급·사용 / P7 경품 준비 / 주주사·협회 채널 노출 / D5 팝업 / V2 응모 폼
오픈 ·운영 D-Day~	O1 오픈 모니터링 🛡️	정상 오픈·게시 상태·유입 경로 확인 → 일별 지표 모니터링·문의 대응 → 종료 처리·게시물 내림
	O2 당첨자 발표	당첨자 선정·발표 게시 → 개발 안내 발송 (종료 후)
	O3 경품 발송·정산	발송·수령 확인 → 미수령 재발송 → 제세공과금 처리·정산 (종료 후)
	O4 결과 리포트	KPI 대비 실적 정리 → 채널별 유입·전환 분석 → 회고·개선사항 (종료 후)

3. 노출 채널 구성 채널마다 게시 주체·진행 절차가 다름 (링크드인은 진행하지 않음)

유형	코드	채널	게시 주체	진행 특이사항
주주사	C1	더존 4종 배너 + 팝업	위하고 협업플랫폼	변경 시마다 협조전 상신 필요
	C2	더존 온라인 고객센터 배너	홍보실	홍보실로 변경 요청
	C3	신한 기업뱅킹(웹) 로그인 전·후 배너	신한은행	
	C4	신한 기업뱅킹(웹) 메뉴 탑재	신한은행	
	C5	신한 솔비즈(앱) 토스트 팝업	신한은행	
	C6	신한 론앤비즈(웹) 하단 배너	신한은행	
자체	C7	공식 홈페이지 팝업·배너	백오피스	직접 게시·링크 연결
	C8	크레디뷰 로그인 전 (팝업·롤링 배너·우측 FAB)	백오피스·개발팀	팝업: 백오피스 / 롤링·FAB: 개발팀
	C9	크레디뷰 로그인 후 (배너·팝업)	백오피스·개발팀	팝업: 백오피스 / 배너: 개발팀
광고	C10	메타 DA	마케팅	광고 캠페인 세팅·집행, 종료 시 중단
	C11	네이버 (DA·파워콘텐츠·파워링크·브랜드검색)	마케팅	
	C12	구글 (DA·키워드 광고)	마케팅	
	C13	네이버 블로그 바이럴 (티블·인링크 배포)	마케팅	배포 가이드 제작 필요
협회	C14	협회 노출 (배너·팝업)	협회	협회별로 배너·팝업 제작하여 배포

4. 자동 규칙

종속 규칙	P10 ↔ D1·V1 상호 체크 / P4·P5·P7 → V3(백오피스) / P7 → O2·O3 / 주주사·협회 채널 → P2(법무) / P8 → V2·P2 / V1 → V4(QA) / 채널 → 연동 디자인 모듈: C1~C9·C14 → D2 · C8 → D3 · C1·C5·C7~C9·C14 → D5 · C10~C13 → D7 / D1 → D6 동시 수반 / P3 → 예산 입력란 표시 · 자동 체크는 사유가 표시되며, 해제하면 경고 목록으로 안내
기한(D-) 계산	시작일 역산 기본값: 기획 D-28(1주차) · 디자인 D-21(2주차) · 개발 D-14(3주차) · 검수 D-7(4주차) · 오픈 D-Day — 준비 기간 4주 미만 시 비을 압축, 행별 직접 수정 가능
Excel 출력	단일 시트(캠페인 개요 + 체크리스트) · A4 세로 1페이지 폭 · 헤더 행 인쇄 반복 · 상태 드롭다운 + 상태별 색상 · "PDF로 저장" 시 그대로 출력

※ 디자인 요청은 아마란스 [기업등급플랫폼 구축] 미팅룸으로 전달(수정 요청 가능). 과업·채널 항목 수정은 index.html 상단 [데이터 정의] 배열만 고치면 됨(폴더 내 README 참조). 채널 목록(C1~C14) 변경 시 CHANNELS 배열만 갱신.